مستند ۳: گزارش جلسات هماهنگی تیم (Sync Meetings)

درس مهندسی نرم‌افزار — اسپرینت اول

مشخصه	جزئیات
نام پروژه	سامانه مدیریت وظایف (Todo App)
دوره اسپرینت	اسپرینت اول (مدت ۲ هفته)
اعضای حاضر	رضا صفری (Product Owner & Full-Stack / Core Developer)، امیرحسین میرزایی (System Architect & Database Engineer)
تعداد جلسات برگزارشده	۴ جلسه هماهنگی (۲ جلسه در هفته، هر جلسه ۱۵ الی ۲۰ دقیقه)

جلسه اول: آغاز اسپرینت و طراحی معماری پایه

- **تاریخ:** روز ۲ از هفته اول
- **مدت زمان:** ۲۰ دقیقه
- **هدف جلسه:** هماهنگی در مورد استک فنی، اصول معماری شی‌گرا و ساختار پوشه‌بندی

۱. میزان پیشرفت نسبت به هدف اسپرینت

- مخزن گیت ایجاد شد و تنظیمات gitignore. برای زبان پایتون نهایی گردید.
- استک فنی بر پایه FastAPI و دیتابیس SQLite به صورت مشترک تصویب شد.

- موجودیت‌های دامنه (TaskEntity) و اینترفیس‌های انتزاعی (ITaskRepository و ITaskService) در راستای تضمین اصول SOLID طراحی گردیدند.

۲. مشکلات و موانع موجود

- چالش جداسازی لایه بیزینس از دیتابیس بدون وابستگی مستقیم به ORM در ساختار معماری مطرح بود.

۳. تصمیم‌ها و فعالیت‌های لازم برای ادامه کار

- **تصمیم:** به‌کارگیری الگوی مخزن (Repository Pattern) جهت جداسازی کامل دسترسی به داده از منطق دامنه (تضمین اصل وارونگی وابستگی DIP و اصل جایگزینی لیسکوف LSP).
- **برنامه اقدام:** امیرحسین میرزایی مسئول پیاده‌سازی مدل‌های دیتابیس با SQLAlchemy و ایجاد کلاس SQLiteTaskRepository گردید؛ رضا صفری مسئولیت طراحی اسکیمای اعتبارسنجی Pydantic، قوانین اعتبارسنجی و هماهنگی لایه سرویس را بر عهده گرفت.

جلسه دوم: پیاده‌سازی لایه داده، اعتبارسنجی و اندپوینت‌های API

- **تاریخ:** روز ۵ از هفته اول
- **مدت زمان:** ۱۵ دقیقه
- **هدف جلسه:** بررسی وضعیت کارکرد دیتابیس، اعتبارسنجی داده‌های ورودی و آماده‌سازی اندپوینت‌ها

۱. میزان پیشرفت نسبت به هدف اسپرینت

- کلاس SQLiteTaskRepository توسط امیرحسین میرزایی پیاده‌سازی شد و کلاس TaskService به صورت مشترک توسعه یافت.
- اسکیمای Pydantic برای اعتبارسنجی عنوان (عدم پذیرش فضای خالی و لزوم حداقل ۱ کاراکتر) توسط رضا صفری تکمیل شد.
- اندپوینت‌های پایه شامل POST /api/tasks و GET /api/tasks توسط رضا صفری پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی شدند.

۲. مشکلات و موانع موجود

- در صورت ارسال عنوان وظیفه به‌صورت فاصله‌های متوالی (Spaces)، اعتبارسنجی پیش‌فرض طول رشته آن را معتبر در نظر می‌گرفت.

۳. تصمیم‌ها و فعالیت‌های لازم برای ادامه کار

- **تصمیم:** اضافه کردن اعتبارسنج سفارشی @field_validator در Pydantic توسط رضا صفری جهت حذف فضاهای خالی اطراف متن با ()strip پیش از ارزیابی طول و رد عناوین پوچ.
- **برنامه اقدام:** رضا صفری مسئول آغاز طراحی و پیاده‌سازی رابط کاربری بر مبنای استانداردهای Modern Web Guidance در ابتدای هفته دوم شد؛ امیرحسین میرزایی مدیریت نشست‌های دیتابیس و پایدارسازی فایل SQLite را عهده‌دار گردید.

جلسه سوم: طراحی فرانت‌اند، تعاملی‌سازی و اعمال Modern Web Guidance

- **تاریخ:** روز ۲ از هفته دوم
- **مدت زمان:** ۲۰ دقیقه
- **هدف جلسه:** بررسی رابط کاربری فارسی، اعتبارسنجی سمت کاربر و ارتقای دسترس‌پذیری

۱. میزان پیشرفت نسبت به هدف اسپرینت

- ساختار صفحه به شکل راست‌چین (RTL) همراه با تایپوگرافی فارسی Vazirmatn توسط رضا صفری پیاده‌سازی شد.
- فرم افزودن تسک جدید و لیست نمایش کارت‌های وظایف ایجاد شدند.
- استانداردهای مدرن وب از جمله شبه‌کلاس user-invalid: و همگام‌سازی ویژگی‌های ARIA به کار گرفته شد تا بازخورد خطا صرفاً پس از تعامل کاربر نمایش داده شود.

۲. مشکلات و موانع موجود

- نمایش خام تاریخ‌های میلادی برای کاربران فارسی‌زبان ناخوانا بود. همچنین در وضعیت خالی بودن فهرست وظایف، بازخورد بصری راهنما به کاربر ارائه نمی‌شد.

۳. تصمیم‌ها و فعالیت‌های لازم برای ادامه کار

- **تصمیم:** قالب‌بندی و تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ خورشیدی در مرورگر با بهره‌گیری از شیء استاندارد Intl.DateTimeFormat، و ایجاد کامپوننت وضعیت خالی (Empty State) همراه با راهنمای بصری توسط رضا صفری.
- **برنامه اقدام:** اتصال کلاینت به اندپوینت‌های بک‌اند توسط رضا صفری، و تدوین سناریوهای آزمون و تست‌های خودکار به‌طور مشترک توسط رضا صفری و امیرحسین میرزایی.

جلسه چهارم: تست‌های خودکار، ماندگاری دیتابیس و آمادگی برای Sprint Review

- **تاریخ:** روز ۵ از هفته دوم
- **مدت زمان:** ۱۵ دقیقه
- **هدف جلسه:** سنجش نهایی خروجی‌های اسپرینت، اجرای آزمون‌های یکپارچه و ارزیابی معیارهای پذیرش (DoD)

۱. میزان پیشرفت نسبت به هدف اسپرینت

- تمامی نیازمندی‌های چهارگانه اسپرینت اول (ثبت وظیفه، مشاهده وظایف، اعتبارسنجی ورودی توسط رضا صفری و ذخیره‌سازی در دیتابیس پایدار توسط امیرحسین میرزایی) به‌طور کامل محقق گردید.
- مجموعه ۸ تست خودکار (واحد و یکپارچگی) بر بستر Pytest اجرا شد و با ضریب موفقیت ۱۰۰٪ سپری شدند.
- ماندگاری داده‌ها در پایگاه داده SQLite پس از بازنشانی سرویس توسط امیرحسین میرزایی بررسی و صحه‌گذاری شد.

۲. مشکلات و موانع موجود

- کلیه موانع برطرف گردیده و تمامی اقلام تحویلی بر اساس تعریف انجام‌یافته (Definition of Done) تکمیل شدند.

۳. تصمیم‌ها و فعالیت‌های لازم برای ادامه کار

- **تصمیم:** نگارش و نهایی‌سازی مستندات پایانی پروژه شامل گزارش‌های Sprint Review و Sprint Retrospective به همراه راهنمای کاربری و استقرار README توسط رضا صفری و امیرحسین میرزایی.
- **برنامه اقدام:** ثبت کامیت نهایی در مخزن گیت با پیام‌های استاندارد و آماده‌سازی بسته تحویل پروژه.